

Minuta de la Reunión – 7 de abril de 2025

Asistentes: CEO y equipo de trabajo.

Lugar: Google Meet.

Fecha: 7 de abril de 2025.

Hora: 18:30 – 18:40.

Resumen:

El CEO convocó una reunión de última hora para discutir un nuevo proyecto de desarrollo de software interno en PSA, una herramienta unificada para la gestión de proyectos y soporte. El objetivo es optimizar procesos internos y, potencialmente, ofrecerla como producto a clientes. A continuación, los puntos clave:

1. Contexto y propósito:

- PSA está en un proceso de expansión de negocios (Colombia).
- Cada equipo usa herramientas distintas para gestionar proyectos y tickets, lo que genera esfuerzo para consolidar información.
- Se decidió construir una herramienta propia para unificar la gestión de proyectos, costos, beneficios y soporte, con potencial de comercialización a clientes.

2. Alcance del proyecto:

- Se espera un MVP funcional en 15 semanas.
- La herramienta debe servir a PSA y ser adaptable para clientes externos, integrándose con la suite de PSA (ERP, CRM, etc.).
- El CEO delega la definición de requisitos al equipo, quienes entrevistarán a stakeholders (gerencia de operaciones, finanzas, marketing, etc.) para establecer una línea base.

3. Usuarios y funcionalidades:

- **Internos:**
 - Gerencia de operaciones: líderes planificarán proyectos; equipos cargarán horas.
 - Finanzas: reportes de avance y ratios financieros.
 - Soporte: gestión de tickets.
- **Externos:**
 - Posibilidad de que clientes carguen tickets vía web (a definir).
 - Si se comercializa, clientes podrían usarla para sus proyectos o servicios.

- El CEO enfatizó crear un producto estándar, evitando customizaciones excesivas, aunque escuchando a los usuarios internos.

4. Rol del CEO:

- Ofrece apoyo total, pero no intervendrá en detalles técnicos o funcionales.
- Está disponible para consultas y espera reunirse en 4-5 semanas para revisar la visión del MVP, y luego cuando esté la versión inicial.

Acciones próximas:

- El equipo iniciará el discovery, entrevistando a stakeholders para definir requisitos.
- Informar al CEO sobre avances en 4-5 semanas.